

PREFEITURA MUNAICIPAL DE UANI-MG

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: LIMPEZA URBANA, COLETA, VARRIÇÃO, EQUIPE MULTITAREFAS
 LOCAL: Município de UNAÍ - MG

REF.: jan-22
 DATA: 05/01/22

Item	Descrição dos serviços	Valor do item	% item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
				% simples	% acum.	% simples	% acum.	% simples	% acum.	% simples	% acum.	% simples	% acum.	% simples	% acum.
1	Coleta de resíduos	R\$ 24.000,00	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	16,67%	8,33%	25,00%	8,33%	33,33%	8,33%	41,67%	8,33%	50,00%
	TOTAL	R\$ 24.000,00	100,00%												
	Total no mês			R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	
	Total acumulado			R\$ 2.000,00		R\$ 4.000,00		R\$ 6.000,00		R\$ 8.000,00		R\$ 10.000,00		R\$ 12.000,00	
	Percentual no mês			8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
	Percentual acumulado			8,33%		16,67%		25,00%		33,33%		41,67%		50,00%	
Item	Descrição dos serviços	Valor do item	% item	Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
				% simples	% acum.	% simples	% acum.	% simples	% acum.	% simples	% acum.	% simples	% acum.	% simples	% acum.
1	Coleta de resíduos	R\$ 24.000,00	100,00%	8,33%	58,33%	8,33%	66,67%	8,33%	75,00%	8,33%	83,33%	8,33%	91,67%	8,33%	100,00%
	TOTAL	R\$ 24.000,00	100,0%												
	Total no mês			R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	
	Total acumulado			R\$ 14.000,00		R\$ 16.000,00		R\$ 18.000,00		R\$ 20.000,00		R\$ 22.000,00		R\$ 24.000,00	
	Percentual no mês			8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
	Percentual acumulado			58,33%		66,67%		75,00%		83,33%		91,67%		100,00%	

Durval Mendonça
 Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura,
 Trânsito e Serviços Urbanos